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Zwartewaterland

Aan de bewoner(s) van dit adres,

Uw brief van Behandeld door B. Roeten Hasselt, 25 januari 2024
Uw kenmerk Bijlage(n)
Ons kenmerk 35622 Onderwerp Informatiebrief P123 Gedempte Heve

Beste meneer, mevrouw,

Wij starten volgende maand met de werkzaamheden aan de Gedempte Heve en een aantal
omliggende straten. We hielden hierover een inloopbijeenkomst op woensdag 17 januari. In deze brief
vertellen we u meer over de planning en bereikbaarheid.

We starten op maandag 19 februari
Het was de bedoeling om op maandag 5 februari te starten. Door het winterweer hebben we de start

nu 2 weken opgeschoven.

We verdelen het werk over 7 fases

Deze 7 fases staan op het kaartje die we u met deze brief meesturen. Bij elke fase ziet u de geplande
startdatum. Ook ziet u voor elke fase in welke weken we de weg afsluiten voor al het verkeer. We
beginnen met de kruising van de Westerkaai met de Drostenhofstraat. Deze kruising is straks 3 weken
afgesloten.

Uw woning blijft aan de voor- of achterkant te voet bereikbaar

Het parkeerterrein in de Gedempte Heve houden we zo lang mogelijk bereikbaar. Een aantal van deze
parkeerplaatsen gebruiken we als opslag. We maken ook opslagplaatsen langs de Westerkaai,
Blokhuisweg en op de parkeerplaats de Koppel. We stellen omleidingsroutes in voor het doorgaande
fiets- en autoverkeer.

We nemen de aangrenzende woningen bouwkundig op

We doen dit voordat we met de werkzaamheden starten. Na het werk
voeren we een na-opname uit. Tijdens het werk hangen we verder
trillingsmeters op. Daarmee houden we eventuele trillingen in de gaten.
Op die manier kunnen we hinder voor de omgeving beperken.

U vindt actuele informatie op de site Zwartewaterland in Zicht
Op deze website staan onze projecten. Informatie over het project
Gedempte Heve staat op
www.zwartewaterlandinzicht.nl/projecten/gedempte-heve-83. U vindt
hier ook het faseringsplan. Scan de QR-code die u hiernaast ziet om
direct naar deze pagina te gaan.




Bel of mail als u vragen heeft

Wij zijn ons ervan bewust dat de werkzaamheden overlast met zich meebrengen. Maar we hopen op

uw begrip. Heeft u vragen? Bel gerust met projectleider Bert Roeten: 038-385 34 32. Mailen kan ook:
bert.roeten@zwartewaterland.nl. Heeft u vragen over de uitvoering van het werk? Bel dan met Albert
Dunnink (uitvoerder van aannemer IMT): 06-574 845 47.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en--wetheud)ers van Zwartewaterland,

G. van Dijk
Eenheidsmanager Beheer
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Figuur 1: Faseringsplan
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Fase 5 Gedempte Heve

week 15 t/m 20
start ma. 8 april

Fase 4
Parkeerplaats
week 13 t/m 14
start ma. 25 maart
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Fase 6 Dijkje
Aweek 21 t/m 25
“start di. 21 mei

—\

Fase 3 Dijkje -
Gedempte Heve
Jweek 12 t/m 14
start ma. 18 maart
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. ~|Fase 2
Drostenhofstraat
week 10 t/m 12
start ma. 4 maart

Fase 1 Westerkaai
d week 8 t/m 10
start ma. 19 februari
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|Fase 7 Blokhuisw
{week 25 t/m 28
Jstart ma. 17 juni

Telefoon
14038

Bezoekadres
Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt

Postadres
Postbus 23
8060 AA Hasselt
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BNG Bank
IBAN Rekeningnummer:
NL91 BNGH 0285 0928 71

fo@zwartewaterland.nl
ww.zwartewaterland.nl






