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LEGENDA FASERING:
Fase 1: Gemeente grens Zwolle - Glinthuisweg

- Lengte werkvak: 1160m1
- Tijdsduur: 3 weken
- Bijzonderheden werkvak: 1 kruising

Fase 2: Glinthuisweg - Schrotenweg
- Lengte werkvak: 1200m1
- Tijdsduur: 4 weken
- Bijzonderheden werkvak: 2 kruisingen

Fase 3: Schrotenweg - Zijlweg
- Lengte werkvak: 800m1
- Tijdsduur: 3 weken
- Bijzonderheden werkvak: 2 kruisingen

Fase 4: Zijlweg - Zandvoortweg
- Lengte werkvak: 1100m1
- Tijdsduur: 5 weken
- Bijzonderheden werkvak: 3 kruisingen en diverse
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